

## Compte Rendu Groupie Tracker

### Décomposition du projet et étapes clés :

Pour la décomposition des fichiers j'ai décidé d'utiliser l'architecture vue en cours. Ensuite, j'ai décidé d'abord d'imaginer le concept du site, en réfléchissant au style, aux endpoints, aux structures de réponse de l'API.

### Organisation du travail :

Pour l'organisation, j'ai décidé d'y aller page par page, fonctionnalité par fonctionnalité. Je posais d'abord les bases de la partie Front end en HTML et CSS pour avoir une idée de ce que je voulais, puis je m'occupais de la partie Back end en développant la fonctionnalité demandée en Golang. Ensuite, je testais pour voir si tout me convenait et marchait. Enfin, je passais à une autre fonctionnalité. Je me suis occupé de la documentation à la fin du projet.

### Répartition du temps et des priorités :

Pour la répartition du temps je travaillais surtout en cours et un peu chez moi. J'avoue avoir sous-estimé la charge de travail et le temps que m'ont pris certains problèmes à résoudre, ce qui explique l'absence de certaines fonctionnalités ou une mauvaise implémentation d'autres.

Pour les priorités, je les ai surtout fixées sur les fonctionnalités à développer en Back end pour avoir quelques endpoints à exploiter de manière intéressante, et de la manière la plus optimale possible. J'ai aussi eu des petits soucis à résoudre qui m'ont fait perdre pas mal de temps, ce qui a fait que j'ai passé cette partie en priorité.

### Stratégie de documentation :

Pour la documentation, j'ai fait un fichier [README.md](#) dans lequel j'explique le projet plus dans la partie développement avec ses fonctionnalités, le guide d'utilisation, l'arborescence ainsi que d'autres détails, et ce compte rendu dans lequel j'explique plus la partie humaine avec ma réflexion, ma gestion et ma stratégie.